

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação da Gestão por Competências	Nº do Projeto: PDGP 02/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP
Gerente: Sandra Keiko	Início: Maio/2019
	Previsão de Término: Março/2020


2. EQUIPE

Perfil	Nome
05 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natalia Silva Figueiredo Érika Rodrigues Magalhães Lacerda Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Andrea Fontes Melo Peres
02 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves Paulo Ricardo Barreto Ferreira
04 servidores da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas	Sandra Keiko Tahashi Onmori Juliana Gemignani Martinelli Rogerio Santos Junqueira Saulo Silveira da Silva


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Análise semântica das entregas das competências operacionais
--

Principais entregas do período:

Mapeamento das competências táticas e estratégicas
--

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Mapeamento das competências	Junho/2019	Junho/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Ambiente de produção	Março/2020	Maió/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Campanha de divulgação	Março/2020	Julho/2020	Aguardando Produção	Gerente do Projeto
Estudo do PROGECOM por vídeo-aulas do CSJT		Maió/2020	Em andamento	SGEP e CPGP

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Necessidade de evolução da curva de aprendizado relacionado ao tema de gestão por competências	Atraso no projeto	Capacitação da equipe	SGEP	Maió/2020
Diferenças conceituais entre o processo de trabalho do TRT2 e as funcionalidades oferecidas pela ferramenta.	Atraso no projeto	Negociar adaptação dos processos de trabalho ou efetuar solicitação de alterações no sistema.	Gerente de Projeto	Maió/2020
Suspensão de atividades presenciais em virtude de Pandemia declarada e determinação da Administração Superior (CNJ, CSJT e TRT2)	Atraso no projeto	Busca de ferramentas para reuniões virtuais para minimizar impactos no projeto e atrasos.	SGEP	A partir de Março/2020

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Participação dos servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos em capacitação ocorrida no TRT6 para conhecimento da potencialidade e avaliação da adequação da ferramenta PROGECOM às necessidades do TRT2.

Ante as funcionalidades do sistema PROGECOM, ficou estipulado em reunião do dia 28/06 que, inicialmente, será implantada uma fase piloto numa Secretaria de Turma, que é composta por 8 (oito) servidores.

Deliberação quanto a ampliação do marco piloto em unidades administrativas, unidades fim de Primeira e Segunda Instâncias.

O mapeamento será executado a partir da matriz de competências já existente.

Contratação de capacitação para desenvolvimento do plano de ação para diagnóstico das competências, metas e produtividade até dezembro de 2019. A capacitação, entre outros objetivos, tem como foco guiar e fornecer diretrizes para as entregas do projeto.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS