

BOLETIM PERIÓDICO DE PROJETO (BPP)

BPP Referência: 3º Trimestre de 2025 (Julho a Setembro/2025)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

Nº do projeto: PDGP 04/2019

Alinhamento Estratégico: objetivo 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dr. Valdir Florindo(Desembargador Presidente)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Fevereiro/2019

Previsão de término: outubro/2025

2. DESCRIÇÃO RESUMIDA

Implantar todos os módulos e satélites necessários para solução integrada de gestão de pessoas que atenda às necessidades da Justiça do Trabalho e aos requisitos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos órgãos de controle externo.

3. SITUAÇÃO

Informar a atual situação do projeto conforme a legenda abaixo:

- () A iniciar (0%)
- () Em andamento (até 5% de atraso).
- (X) Pouco atrasado (de 5% a 15% - projetos estratégicos e de 5% a 20% - projetos táticos e operacionais)
- () Muito atrasado (acima de 15% - projetos estratégicos e acima de 20% - projetos táticos e operacionais)
- () Concluído
- () Concluído parcialmente
- () Cancelado
- () Integrado a outro projeto

Liberada para produção a release SIGEP-JT 1.71.

Módulos liberados:

- Designação de Magistrados e Editais (DMAG);
- Módulo Principal (MP);
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD);
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS).

Liberada a release de homologação SIGEP-JT 1.75.0 (rc1).

Módulos Liberados:

- Ártemis - Indicação e Remoção de Servidores (ART);
- Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas (ACIP);
- Autoatendimento (AA);
- Averbação de Capacitações (EJA);
- Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL);
- Designação de Magistrados e Editais (DMAG);
- Docência e Concursos de Magistrados (MAG);
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB);
- Gestão de Atos Administrativos (GAA);
- Gestão de Estagiários (GEST);
- Gestão de Passivos (MGP);
- Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM);
- Integração RH (IRH);
- Módulo de Frequência (FREQ);
- Módulo Principal (MP);
- Portal dos Sistemas Administrativos Nacionais (SISAD);
- Requerimentos de Frequência Online (ROL);
- Serviços da Infraestrutura Centralizada (SIC);
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD);
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS).

Encontra-se liberada para produção a release SIGEP-JT 1.75.

Módulos liberados:

- Ártemis - Indicação e Remoção de Servidores (ART);
- Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas (ACIP);
- Autoatendimento (AA);
- Averbação de Capacitações (EJA);
- Camada de Integração do SIGEP-JT (TEIID);
- Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL);
- Designação de Magistrados e Editais (DMAG);
- Docência e Concursos de Magistrados (MAG);
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB);
- Gestão de Atos Administrativos (GAA);
- Gestão de Estagiários (GEST);
- Gestão de Passivos (MGP);
- Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM);
- Integração RH (IRH);
- Módulo de Frequência (FREQ)
- Módulo Principal (MP);

- Requerimentos de Frequência Online (ROL);
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD);
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS).



Módulos	Disponibilização pelo desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X	X			50%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos	X	X	X	X	X	100%
Designação de Magistrados(as)	X	X	X	X	X	100%
Gestão de Estagiários(as)	X	X	X	X	X	100%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ	X	X	X	X	X	100%
Evolução Implantações SIGEP						92%

4. OBSERVAÇÕES

Entrada em produção para pagamento dos servidores(as) e magistrados(as) por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019. As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional. Os submódulos do módulo Autoatendimento possuem prazos distintos. As entregas serão fracionadas. O sistema SIGEP é nacional e devem ser realizados esforços necessários para a implantação, solicitando as modificações necessárias aos tribunais desenvolvedores. Optou-se pelo monitoramento fracionado das entregas e por reuniões com as unidades envolvidas, para acompanhamento mais próximo dos testes realizados em cada setor.

Os módulos de melhoria pendentes tiveram o prazo final adiado. A implantação do SISEJUD tem como previsão a data de 31 de outubro.

O CSJT definiu os homologadores nacionais dos módulos, cabendo ao TRT2 a homologação

nacional do GAA, do PROGECOM e do CAC (Controle de Acesso – gestores administrativos). A área de negócios solicitou que esses módulos sejam priorizados no processo de homologação, a fim de garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA