

BOLETIM PERIÓDICO DE PROJETO (BPP)

BPP Referência: 2º Trimestre de 2025 (Abril a Junho/2025)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

Nº do projeto: PDGP 04/2019

Alinhamento Estratégico: objetivo 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dr. Valdir Florindo(Desembargador Presidente)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Fevereiro/2019

Previsão de término: setembro/2025

2. DESCRIÇÃO RESUMIDA

Implantar todos os módulos e satélites necessários para solução integrada de gestão de pessoas que atenda às necessidades da Justiça do Trabalho e aos requisitos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos órgãos de controle externo.

3. SITUAÇÃO

Informar a atual situação do projeto conforme a legenda abaixo:

- () A iniciar (0%)
- () Em andamento (até 5% de atraso).
- (X) Pouco atrasado (de 5% a 15% - projetos estratégicos e de 5% a 20% - projetos táticos e operacionais)
- () Muito atrasado (acima de 15% - projetos estratégicos e acima de 20% - projetos táticos e operacionais)
- () Concluído
- () Concluído parcialmente
- () Cancelado
- () Integrado a outro projeto

Liberada para produção a release SIGEP-JT 1.67

Módulos liberados:

- Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL)
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB)
- Gestão de Estagiários (GEST)
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS)

Liberada a release de homologação SIGEP-JT 1.70.0

Módulos liberados na release candidate 1 (rc1):

- Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ);
- Ártemis - Indicação e Remoção de Servidores (ART);
- Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas (ACIP);
- Autoatendimento (AA);
- Averbação de Capacitações (EJA);
- Camada de Integração do SIGEP-JT (TEIID);
- Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL);
- Designação de Magistrados e Editais (DMAG);
- Docência e Concursos de Magistrados (MAG);
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB);
- Gestão de Atos Administrativos (GAA);
- Gestão de Passivos (MGP);
- Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM);
- Integração RH (IRH);
- Módulo Principal (MP);
- Pasta Funcional Eletrônica (SAF);
- Requerimentos de Frequência Online (ROL);
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD);
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS).

Liberada para produção a release SIGEP-JT 1.70

Módulos liberados:

- Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ);
- Ártemis - Indicação e Remoção de Servidores (ART);
- Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas (ACIP);
- Autoatendimento (AA);
- Averbação de Capacitações (EJA);
- Camada de Integração do SIGEP-JT (TEIID);
- Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL);
- Designação de Magistrados e Editais (DMAG);
- Docência e Concursos de Magistrados (MAG);
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB);
- Gestão de Atos Administrativos (GAA);
- Gestão de Passivos (MGP);
- Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM);
- Integração RH (IRH);
- Módulo Principal (MP);
- Pasta Funcional Eletrônica (SAF);
- Requerimentos de Frequência Online (ROL);
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD);
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS).



Módulos	Disponibilização pelo desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X	X			50%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos	X	X	X	X	X	100%
Designação de Magistrados(as)	X	X	X	X	X	100%
Gestão de Estagiários(as)	X	X	X	X	X	100%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ	X	X	X	X	X	100%
Evolução Implantações SIGEP						92%

4. OBSERVAÇÕES

Entrada em produção para pagamento dos servidores(as) e magistrados(as) por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019. As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional. Os submódulos do módulo Autoatendimento possuem prazos distintos. As entregas serão fracionadas. O sistema SIGEP é nacional e devem ser realizados esforços necessários para a implantação, solicitando as modificações necessárias aos tribunais desenvolvedores. Optou-se pelo monitoramento fracionado das entregas e por reuniões com as unidades envolvidas, para acompanhamento mais próximo dos testes realizados em cada setor.

Os módulos de melhoria pendentes tiveram o prazo final adiado para o fim de setembro. A implantação do SISEJUD tem como previsão a data de 31 de agosto.