

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 2º Trimestre de 2020 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Vivências		Nº do Projeto: 01/2020
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: PDGP
Gerente: Erika Rodrigues Magalhães Lacerda	Início: Março/2020	Previsão de Término: Dezembro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
Programa Servidor Acolhedor	Drª Luciana Bezerra
Comissão da Igualdade e Diversidade	Dr. Waldir dos Santos Ferro
Seção de Acessibilidade	Thais Tie Myasaki
Seção de Serviço Social	Camila Oliveira Gradin
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação	Oswaldo Jose Costa da Silva Leme
Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2020

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Realização dos encontros virtuais com participantes inscritos.
Treinamento continuado dos facilitadores na prática da metodologia CVV.

Principais entregas do período:

Finalização da capacitação da primeira turma de facilitadores.
Realização de quatro Encontros de Vivência e Autoconhecimento, com a participação de 20 pessoas no total. A periodicidade foi de um encontro por mês para cada grupo, com carga horária aproximada de uma hora e meia.
Campanha de comunicação realizada.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Capacitação de novos facilitadores na metodologia CVV	Julho/2020	Julho/2020	Aguardando	SGEP e CVV
Realização dos encontros virtuais semanais com participantes inscritos	Julho/2020	Julho/2020	Em andamento	SGEP e CVV
Desenvolvimento de ferramenta de agendamento	Agosto/2020	Agosto/2020	Em andamento	SETIC
Campanha de Comunicação	Julho/2020	Julho/2020	Aguardando	SECOM

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Falta de interesse por parte dos servidores na capacitação	Diminuição da quantidade de facilitadores	Nova rodada futura de capacitação com outros facilitadores	Gerente do Projeto	Setembro/2020
Dificuldades com a ferramenta de videoconferência	Não realização das reuniões e capacitações	Utilização de outras ferramentas, disponibilização de tutorial de uso das ferramentas	Gerente do Projeto	Durante os encontros por videoconferência
Falta de interesse por parte dos servidores.	Inviabilidade de formação de grupos para as reuniões.	Nova divulgação por meio da Intranet.	SECOM	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Atraso no projeto	Permanência dos encontros na forma da fase anterior	Gerente do Projeto	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

As inscrições para participar do projeto serão mensais.
Salas rotativas ocorrerão para adequar à periodicidade de cada participante.