

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 3º Trimestre de 2020 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO


Nome do Projeto: Prêmio de Excelência TRT2		Nº do Projeto: CPGP 01/2020
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: CPGP
Gerente: Gustavo Miranda da Silva	Início: Janeiro/2020	Previsão de Término: indefinido (projeto suspenso)

2. EQUIPE

Perfil	Nome
02 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
02 servidores da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda Adriana Gurniak
01 servidor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves
01 servidor da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Silvia Miura Suzuki

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2020



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Projeto suspenso

Principais entregas do período:

O projeto foi suspenso em julho por deliberação da equipe. O momento da Pandemia de COVID-19 não se mostra favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade durante o período de isolamento.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Cálculo das VTs premiadas			Suspenso	
Agendamento de reunião com SECOM e Cerimonial			Suspenso	
Próxima reunião para discussão da viabilidade do retorno do projeto	Setembro/2020	Outubro/2020	Aguardando	Gerente do projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Impossibilidade de realizar reunião com SECOM e Cerimonial	Atraso no projeto	Tentar viabilizar reunião virtual com os setores	Gerente do Projeto	
Evento de premiação presencial inviabilizado devido à pandemia de COVID-19	Menor impacto do projeto no estímulo ao melhor desempenho das unidades judiciárias	Adaptação do evento presencial para uma premiação virtual	SGEP e VPA	
Falta de engajamento dos servidores e magistrados	Não melhoria dos índices do TRT2 no prêmio do CNJ e da produtividade do TRT2	Replanejamento do escopo e metodologia do projeto	SGEP e VPA	Após a reunião de viabilidade do projeto

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

O projeto foi suspenso em julho por deliberação da equipe. O momento da Pandemia de COVID-19 não se mostra favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade durante o período de isolamento.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS