PAINEL DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS[1]

Indicadores									Próximo evento	
Prazo	**Situação**	**%**	**Iniciativa Estratégica**	**R/O**	**Projeto nº**	**Comissão/ Comitê**	**Coordenador**	**Gerente de Projeto**	**Prazo próximo evento**	**Descrição próximo evento**
	✓	100	Implantar Comitê de Tecnologia da Informação	O	1/2011	CPG	Juíza Maria José Bighetti O. Rebello Juiz Samir Soubhia	Robinson Mozart Barbosa	-	-
	✓	100	Aperfeiçoar o processo de Planejamento Estratégico Institucional	O	2/2011_v3	CPG	Des. Jucirema M. G. Gonçalves	Maria Inês Ebert Gatti	-	-
	✓	100	Implantar Processo de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação	O	3/2011_v2	CPG	Des. Carlos Roberto Husek	Telma Ferreira Rocha	-	-
	✓	100	Elaborar estudo técnico de avaliação qualitativa e quantitativa do quadro de pessoal de Tecnologia da Informação	O	4/2011_v2	CTC	Juiz Antero Arantes Martins	Denize Mota	-	-
	✓	100	Aperfeiçoar o Plano Anual de Capacitação	O	5/2011	CTC	Des. Lilian Gonçalves	Ana Helena Pirágine	-	-
	✓	100	Estimar e contabilizar as receitas oriundas do Acordo de Cooperação Técnica e Financeira com o Banco do Brasil (Contrato SCL-CT 083/2009)	O	6/2011	COA	Des. Pedro Carlos S. Garcia	Nivaldo Catania	-	-
	✓	100	Aperfeiçoar o processo de elaboração do orçamento de Tecnologia da Informação	O	7/2011	COA	Des. Roberto Barros da Silva	Ricardo Alex Serra Viana	-	-
	✓	100	Aperfeiçoar os procedimentos de controle da execução orçamentária (gastos e disponibilidade de recursos de TI)	O	7/2011-1	COA	Des. Roberto Barros da Silva	Ricardo Alex Serra Viana	-	-
	✓	100	Instituir o Comitê de Segurança da Informação e Comunicação	O	8/2011	CTI	Juiz Armando Augusto P. Pires	Gerson Ribeiro Fasano	-	-
	✓	100	Implantar Política de Segurança da Informação e Comunicação	O	8/2011-1_v2	CTI	Juiz Armando Augusto P. Pires	Gerson Ribeiro Fasano	-	-
	✓	100	Estabelecer critérios de classificação da informação	R	8/2011-2_v2	CTI	Juiz Armando Augusto P. Pires	Robinson Mozart Barbosa	-	-
	➢	0	Processo de Gestão de Ativos de Informação	O	8/2011-3_v3	CTI	Juiz Armando Augusto P. Pires	Leonardo Luís Soares (ver Ata nº 13/2013 da reunião realizada no dia 04/09/2013 – CSIC)	Sem prazo	Definir, identificar e documentar os Ativos
	✓	100	Nomear Gestor de Segurança da Informação	R	8/2011-4_v3	CTI	Juíza Maria José Bighetti O. Rebello	Márcio Nisi Gonçalves (ver Ata nº 13/2013 da reunião realizada no dia 04/09/2013 – CSIC)	-	-
	✓	100	Implantar processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação	R	8/2011-5_v3	CTI	Juíza Maria José Bighetti O. Rebello	Ângela Tieko Tanaka Magrini	-	-
	✓	100	Definir um processo de software	O	9/2011	CTI	Des. Lilian Lygia Ortega Mazzeu	Oswaldo José Costa da Silva Leme	-	-
	➢	0	Implantar Gestão de Configuração de Serviços de Tecnologia da Informação	O	10/2011_v2	CTI	Des. Cândida Alves Leão		Sem prazo	Aguardar conclusão do Projeto 8/2011-3 (Processo de Gestão de Ativos de Informação)
	✓	100	Elaborar estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade da contratação (estabelecimento de normativos internos e controles)	O	11/2011	COA	Des. Paulo José Ribeiro Mota	Rita Kotomi Yuri	-	-
	✓	100	Definir processo de trabalho para aquisição de bens e serviços de TI e implementar controles que garantam que o termo de referência seja baseado em estudo preliminar	R	11/2011-1	COA	Des. Paulo José Ribeiro Mota	Rita Kotomi Yuri	-	-
	✓	100	Definir processo formal de gestão contratual (definição de processo de trabalho e	R	11/2011-2_v3	COA	Des. Paulo José Ribeiro Mota	Rita Kotomi Yuri	-	-

[1] Painel adaptado a partir do modelo utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, apresentado no II Simpósio de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho.

			instrumento normativo interno)							
	✓	100	Implantar uma estrutura formal de gerência de projetos	R	12/2011	CPG	Des. Jucirema M. G. Gonçalves	Maria Inês Ebert Gatti	-	-
	✓	100	Implantar processo de Gestão de Incidentes de Tecnologia da Informação	R	13/2011_v2	CTI	Juiz Samir Soubhia		-	-
	✓	100	Estabelecer procedimentos formais de gestão de mudanças	R	14/2011_v2	CTI	Juiz Edilson Soares de Lima		Sem prazo	Publicar nova versão do projeto
	✓	100	Implantar processo de avaliação da gestão de TI	R	15/2011_v2	CPG	Des. Jucirema M. G. Gonçalves		-	-
	➢	0	Promover ações para que a auditoria interna apoie a avaliação da TI	R	16/2011_v2	CPG	Des. Jucirema M. G. Gonçalves		19/08/2011	Designar nova comissão mista que contemple magistrados e servidores das comissões de orçamento e aquisições, treinamento e capacitação e tecnologia da informação

LEGENDA

Prazo:
Cumprimento dos prazos estabelecidos
Atraso nos prazos estabelecidos
Não cumprimento dos prazos estabelecidos. Reavaliação necessária

Situação:
➢ Projeto em andamento
➢ Projeto em fase de revisão ou reavaliação
✓ Iniciativa atingida
➢ Dependente do término de outro projeto/iniciativa

% Percentual da iniciativa cumprido
R/O Recomendado ou obrigatório

Comitê/Comissões:
CPG – Comitê de Planejamento e Gestão
CTI – Comissão de Tecnologia da Informação
COA – Comissão de Orçamento e Aquisições
CTC – Comissão de Treinamento e Capacitação