PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROJETO: DEFINIR PROCESSO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI E IMPLEMENTAR CONTROLES QUE GARANTAM QUE O TERMO DE REFERÊNCIA SEJA BASEADO EM ESTUDO PRELIMINAR

Número do Projeto: 11/2011-1
Código do Projeto: COA_TI_AQUISICAO
Versão: 1
Área demandante: Comitê de Planejamento e Gestão
Data da versão: 21/03/2011

COORDENADOR:	**Des. Paulo José Ribeiro Mota** (NOME)		
GERENTE DE PROJETO:	**Rita Kotomi Yuri** (NOME)	**3150-2320** (TELEFONE/RAMAL)	**rita.yuri@trtsp.jus.br** (ENDEREÇO ELETRÔNICO)

1. Identificação	
Nome do projeto:	Definir processo de trabalho para aquisição de bens e serviços de TI e implementar controles que garantam que o termo de referência seja baseado em estudo preliminar
Número do projeto:	11/2011-1
2. Responsáveis	
Área responsável pela execução	Comissão de Orçamento e Aquisições e Secretaria de Tecnologia da Informação
Parceiros na execução	Comissão de Tecnologia da Informação e todas as áreas Administrativas e Judiciais do Tribunal

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.

3. Cronograma	
Data de início do projeto	31/05/2012
4. Beneficiários	
Beneficiados diretos	Tribunal
Área de abrangência	Assegurar que as aquisições e contratações da área de TI atendam às necessidades do Órgão
5. Escopo	
Problematização (por quê?)	O Tribunal não possui processo de trabalho homologado para aquisição de bens e serviços de TI, nem normativos internos e controles que estabeleçam que os Termos de Referência sejam precedidos de estudos preliminares, o que provoca risco da ocorrência de aquisições ou contratações que não atendam às necessidades do Órgão, além de falhas no próprio Termo de Referência ou Projeto Básico.
6. Meta	
Meta (para quê?)	Definir processo de trabalho para aquisição de bens e serviços de TI e implementar controles que garantam que o Termo de Referência seja baseado em estudo preliminar
7. Metodologia	
Metodologia (como?)	Edição de atos normativos
8. Embasamento conceitual	
Conceitos e normativos	**Recomendação do TCU:** “9.2.10 - em atenção ao princípio constitucional da eficiência e ao disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, implemente controles que garantam que o Termo de Referência ou Projeto Básico seja elaborado

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.

	a partir de estudos técnicos preliminares (item 3.22);" (Ac. TCU 2.938/2010, p. 3, item 9.2.10) Detalhamento na p. 23, item 3.22 do Ac. TCU 2.938/2010 **Normativos:** Lei 8.666/1993 Instrução Normativa n. 4/2010 – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Instrução Normativa n. 2/2008 – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Decreto nº 2.271/1997
9. Organização	
Atividades	1. Aguardar a elaboração, edição e publicação do normativo de modelo de processo de aquisição, contratação e gestão contratual do Tribunal, previsto no Projeto 11/2011, com ênfase nas matérias relacionadas à Tecnologia da Informação 2. Aplicar a nova norma gradativamente, dentro dos prazos que forem estabelecidos para sua implementação
10. Resultados	
Resultados esperados	Melhorar o processo de trabalho para aquisição de bens e serviços de TI, de forma a garantir que o Termo de Referência seja produzido a partir de estudos técnicos preliminares que contenham subsídios suficientes para justificar e embasar sua elaboração, buscando a melhor solução existente para o atendimento das necessidades do Tribunal.

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.

11. Custos	
Recursos financeiros previstos	Não se aplica

Detalhamento das atividades

Atividade	Responsável	Início	Término
1. Aguardar a elaboração, edição e publicação do normativo previsto no Projeto 11/2011	Secretaria de Tecnologia da Informação	04/04/2011	31/05/2012
2. Aplicar a nova norma gradativamente	Secretaria de Tecnologia da Informação	31/05/2012	6 meses após publicação do normativo

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.