PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações

ELAINE CAIRE
13/08/2025 18:04

JOÃO VITOR GÂNDRA
13/08/2025 21:53

RÔMULO BORGES ARAÚJO
14/08/2025 11:43

VALDIR FLORINDO:10387
14/08/2025 12:47

CARLOS ROGERIO EVERTON PRESTES:4826988315
18/08/2025 09:23

PROAD Nº 20.651/2023 - CONTRATO N° 006/2024

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO E A EMPRESA SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE SANTOS, COM SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DO ELEVADOR.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de execução dos serviços, alterado pelo 4° Termo Aditivo, fica prorrogado por 26 (vinte e seis) dias, com data final em 5 de agosto de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário e termos anteriores, não alteradas por este termo.

Para firmeza e validade do pactuado, os contratantes assinam o presente aditivo.

São Paulo, data da última assinatura digital.

Assinado digitalmente
VALDIR FLORINDO
Desembargador Presidente do Tribunal

Assinado digitalmente
CARLOS ROGÉRIO EVERTON PRESTES
Sulamericana Engenharia Ltda.

Testemunhas:

Assinado digitalmente
ELAINE CAIRE
Diretora da Coordenadoria de Manutenção e Projetos

Assinado digitalmente
JOÃO VITOR GÂNDRA
Diretor da Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial