
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

BOLETIM PERIÓDICO 
Referência: 4º Trimestre de 2022 (Outubro a Dezembro) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP 

Nº do projeto: PDGP 04/2019 
Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT 
Patrocinador(a): Dra. Beatriz de Lima Pereira (Desembargadora Presidente) 
Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan 
Data de início: Fevereiro/2019 
Previsão de término: Março/2024 
 
 

2. EQUIPE 

Perfil Nome 

27 servidores(as) da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicações 

Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 

 Hudson Lincoln Gomes dos Santos 

 Paulo Cavalcante Costa 

 Henrique Fernandes Monteiro 

 Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos 

 José Júlio Ignácio 

 Marcos Renato de Abreu 

 

Equipe de Infraestrutura de TIC (*) 

01 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP) Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Ao menos 3 servidores(as) da Coordenadoria de Projetos 

Nacionais 

Edna Yumi Sakata 

Lúcia Helena Costa 

Eduardo Hatada 

Magda Aparecida Ferreira 

Lívia Salvador 

02 servidores(as) da Coordenadoria de Governança e Projetos Filipe Gioielli Mafalda 

Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes 

01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de 

Indicadores 

Gustavo Miranda da Silva 

01 servidor da Diretoria Geral da Administração Edson Yoshiaki Kawaoku 

01 servidora da Secretaria de Saúde - 

02 servidoras da Escola Judicial (EJUD2) Adriana Cristina Bósio Pires 

01 servidora da Secretaria de Assessoramento à Convocação de 

Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias 

- 

03 servidores(as) da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) Paulo Ferreira 

Eduardo Engholm 

* Equipes Rotativas 
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3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 31/12/2022 

 

 
Detalhamento do Status: 

Módulos

Disponibilização 

pelo TRT 

desenvolvedor

Instalação Homologação
Operação 

Pararela

Operação em 

Produção
Progresso

Principal X X X X X 100%

FolhaWeb X X X X X 100%

Conector SIGEP/eSocial X X X X X 100%

Gestão por Competências X X X X X 100%

Escola Judicial X X 30%

Saúde e Prontuário 

Eletrônico X X X X X
100%

Pasta Funcional Eletrônica X X X X X 100%

Autoatendimento X X X 50%

Gestão de Passivos X X X 50%

Designação de Magistrados X X
30%

Gestão de estagiários X X X X X 100%

Gratificação por Exercício 

Cumulativo de Jurisdição - 

GECJ X X

30%

74%Evolução Implantações SIGEP    
*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados 

 

Principais entregas do período: 

Disponibilizadas as versões: 

 SIGEP-JT 1.35.1 (Hotfix) 

 SIGEP-JT 1.30.7 (Hotfix) 

 SIGEP-JT 1.30.6 (Hotfix) 
 

Módulos contemplados nas Hotfix: 

 Módulo Principal (MP) v2022.08HF4 

 Folha de Pagamento (FOLHAWEB) 2.7.4 

 Autoatendimento (AA) 2.11.1 

 Gestão de Passivos (MGP) V1.7.3 

 Sistema de Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ) 1.5.5 

 Módulo Principal (MP) v2022.11HF1.1 

 Conector eSocial (CONN ESOCIAL) v2.4.1 

 Sistema Integrado de Gestão em Saúde (SIGS) v2.4.1 

 FolhaWeb (FOLHAWEB) v2.8.1 

 Camada de Integração SIGEP (TEIID) v2.4.1 

 Gestão de Passivos (MGP) v1.8.1 

 Designação de Magistrados (DMAG) v1.3.1 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Sistema da Escola Judicial Dezembro/2022 Junho/2023 Em andamento Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

Designação de 

Magistrados 

Setembro/2022 Maio/2023 Em andamento Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

PROGECOM – Gestão por 

Competências (Uso Pleno) 

Agosto/2022 Março/2023 Em andamento Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

Autoatendimento Dezembro/2022 Junho/2023 Em andamento Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

Implantação do Modulo 

GECJ 

Dezembro/2022 Agosto/2023 Em andamento Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

Integração de Passivos 

com Folhaweb 

Março/2023 Março/2024 Em andamento Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Ponto de atenção ou Risco Consequência Ações de Resposta Responsável Quando agir? 

Atrasos nas entregas dos 

módulos pelos Tribunais 

Desenvolvedores 

Atraso nas 

implantações 

Acionar o comitê gestor 

nacional do SIGEP para 

identificar as datas previstas 

e replanejar se necessário. 

Secretaria de 

Gestão 

Estratégica e 

Projetos 

Na ocorrência  

Insuficiência de pessoas Atraso nas entregas Negociação de prioridades 

junto às áreas de lotações, 

liberação para execução de 

jornada em horário 

extraordinário 

Gerente do 

projeto 

Na ocorrência 

Atraso nas entregas do 

TRT15 em relação às 

adaptações necessárias ao 

módulo de 

autoatendimento 

Atraso nas entregas 

em relação às 

adaptações 

necessárias ao módulo 

de autoatendimento 

Acionar o desenvolvedor e 

replanejar, se necessário 

Márcio Vinícius 

Gimenes Milan 

e SETIC 

Na ocorrência 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em 

junho/2019. 

 

As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional. 

 

Até o presente momento os módulos de Gestão de Passivos, GECJ e Designação de Magistrados não foram 

entregues pelos Tribunais desenvolvedores. 

 

 
 

 

 

 

___________________________________________________ 

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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