
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do projeto: Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Coordenação  

Orçamentária e Financeira     

Nº do projeto: CPGP 03/2020 

Demandante: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira 
Patrocinador(a): Dra. Beatriz de Lima Pereira (Desembargadora Presidente) 

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Data de início: Outubro/2020 
Data de término: Dezembro/2023 

 

2. MOTIVO DO ENCERRAMENTO 

(  ) Concluído          (  ) Concluído parcialmente            ( x ) Cancelado/Descontinuado             (  ) Integrado ao projeto: 

Justificativa: O projeto foi suspenso em outubro/21 para a elaboração da Metodologia de Gerenciamento de 

Processos de Negócio do TRT2. Em 2022, a equipe participou de capacitações em Gerenciamento por Processos que 

proporcionou ampla atualização da metodologia. A dinâmica desenvolvida para a execução de projeto de 

mapeamento e redesenho foi completamente reestruturada e deve seguir a nova metodologia. Projeto 

descontinuado, em razão das padronizações nacionais e diretrizes estabelecidas pelo CSJT. 

 
3. RELAÇÃO DAS ENTREGAS 

 

Entregas 
Data 

Planejada 
Data 

Realizada 
Observações 

FASE 1 - Identificação dos processos da SCOF Dez/2020 Dez/2020  

FASE 2 - Análise de dados Mai/2021 -  

FASE 3 - Planejamento e execução das 

abordagens de melhorias definidas para cada 

processo (To Be) Jun/2021 - 

 

FASE 4 - Implantação das melhorias Dez/2021 -  

 
4. RESULTADOS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL 

 Início de disseminação de uma cultura de gestão por processos e de conceitos para estruturação do futuro 

Escritório de Processos no Tribunal; 

 
5. PROBLEMAS 

 O projeto foi iniciado com a metodologia de gerenciamento por processos ainda em construção; 

 A utilização da mesma dinâmica adotada no projeto de Redesenho da SGP (PDGP 01/2019) manteve a mesma 

dificuldade das pessoas envolvidas em relatar o passo a passo do processo, preencher o formulário e 

diferenciar processos e tarefas, aumentando consideravelmente o quantitativo de itens que seriam 

analisados; 

 Falta de maturidade institucional em gestão por processos; 

 Reduzida quantidade de alocação de servidoras e servidores da Seção de Processos e Projetos para os 

projetos de redesenho e surgimento de outras demandas prioritárias da unidade ao longo do projeto; 

 Pedidos de suspensão de demandas no projeto pela Secretaria devido ao aumento do volume de trabalho 

pela aprovação da LOA e para resolver problema de pagamentos em duplicidade do Banco do Brasil. 
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6. LIÇÕES APRENDIDAS 

 Para mitigar possíveis resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas e aumentar o 

comprometimento ao projeto, é importante a realização de reuniões com os diretores e equipes das 

coordenadorias sensibilizando quanto o ganho com as entregas do projeto; 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As capacitações realizadas pela equipe que fará parte do Escritório de Processos foram importantes para a 

estruturação da Metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócio do TRT2.  

 
8. VALIDAÇÃO DO(A) PATROCINADOR(A) 

TEP aceito?        Sim ( x )                                        Não (  ) 

Comentários: 
 

 

9. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE 

TEP aceito?        Sim ( x )                                        Sim com ressalvas (  )                                                          Não (  ) 

Comentários: 
 

Data da decisão: 
 
 

__________________________________________ 

DESEMBARGADORA BEATRIZ DE LIMA PEREIRA  
COORDENADORA DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 
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