

# PLANO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE

COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ano - 2025

## PLANO DE AÇÃO – ANO 2025

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	META
1	Oferecer permanentemente cursos, eventos e palestras com a temática acessibilidade, inclusão e direito das pessoas com deficiência para magistrados(as), servidores(as), estagiários(as), aprendizes e terceirizados(as)	Atender artigos 9º, 13, 15, 17, 19, 23 da Res. CNJ 401/2021.  Atender incisos III, V, VI, VII, VIII e IX do artigo 6º, Res. CSJT 386/2024.  ODS Relacionado: 4.7	Comissão de Acessibilidade e Inclusão, EJUD2 e SECOM	Março de 2025	Dezembro de 2025	Apresentação das capacitações e dos eventos nas temáticas de acessibilidade e inclusão propostas pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão; Apreciação e aprovação das capacitações e dos eventos pelo Conselho da Ejud2; Realização das capacitações e dos eventos aprovados pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão e pelo Conselho da Ejud2.	Custos referentes às cargas horárias dos(as) palestrantes e dos recursos de acessibilidade comunicacional.	Realizar, pelo menos, dois cursos, eventos ou palestras.

## PLANO DE AÇÃO – ANO 2025

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	META
2	Manutenção do programa de inclusão laboral de aprendizes com deficiência intelectual	<p>Atender §2º do artigo 16 da Res. CNJ 4.01/2021.</p> <p>Atender inciso XII do artigo 6º da Res. CSJT 386/2024.</p> <p>ODS Relacionado: 4.5</p>	Comissão de Acessibilidade e Inclusão e Seção de Acessibilidade e Inclusão	Fevereiro de 2025	Janeiro de 2026 (final da vigência do contrato)	<p>Contratação de instituição sem fins lucrativos especializada na inclusão profissional de pessoas com deficiência intelectual ou TEA;</p> <p>Identificação de unidades que receberão as(os) aprendizes;</p> <p>Capacitação de tutores;</p> <p>Inclusão e acompanhamento de aprendizagem dos aprendizes nas áreas selecionadas.</p>	Custos referentes às horas trabalhadas pelo número de jovens aprendizes.	Tornar permanente a qualificação dos aprendizes com deficiência Intelectual e TEA.

## PLANO DE AÇÃO – ANO 2025

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	META
3	Manutenção da disponibilização de tecnologias assistivas	<p>Atender inciso V do artigo 4º da Res. CNJ 401/2021.</p> <p>Atender inciso XVIII do artigo 5º da Res. CSJT 386/2024.</p> <p>ODSs Relacionados: 8.5, 10.2, 16 b.</p>	Comissão de Acessibilidade e Inclusão e Seção de Acessibilidade e Inclusão	Janeiro de 2025	Dezembro de 2025	Identificar as demandas de tecnologias assistivas de magistrados(as) e servidores(as) com deficiência; Solicitar às áreas competentes pela aquisição/ disponibilização das tecnologias assistivas; Aquisição e disponibilização conforme a demanda.	Custos referentes às tecnologias assistivas adquiridas.	Atender 100% das solicitações realizadas.

Fonte: Plano de Logística Sustentável PLS-TRT2 (2021-2026)

## PLANO DE AÇÃO – ANO 2025

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	META
4	Atuação de Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em audiências, perícias e demais atos processuais	<p>Atender a Res. CSJT 218/2018.</p> <p>Atender inciso II e §2º do artigo 4º da Res. CNJ 401/2021</p> <p>Atender inciso XI do artigo 5º da Res. CSJT 386/2024.</p> <p>ODSs Relacionados: 8.5, 10.2, 16 b.</p>	Comissão de Acessibilidade e Inclusão e Seção de Acessibilidade e Inclusão	Janeiro de 2025	Dezembro de 2025	Solicitação pelas Varas do Trabalho do TRT2; Nomeação de profissional do quadro efetivo ou cadastrado no Sistema AJ/JT;	Custos referentes aos deslocamentos realizados por profissional do quadro efetivo ou pelo serviço prestado por profissional cadastrado no Sistema AJ/JT.	100% das solicitações do serviço de interpretação de Libras pelas VTs.

Fonte: Plano de Logística Sustentável PLS-TRT2 (2021-2026)

## PLANO DE AÇÃO – ANO 2025

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	META
5	Disponibilização de recursos de acessibilidade comunicacional (Libras, audiodescrição, legendagem) em cursos, eventos e vídeos pré-gravados no âmbito do TRT2, inclusive nas sessões do Pleno	<p>Atender inciso I e VI do artigo 4º da Res. CNJ 401/2021.</p> <p>Atender inciso XI do artigo 5º da Res. CSJT 386/2024.</p> <p>ODSs Relacionados: 8.5, 10.2, 16 b.</p>	Comissão de Acessibilidade e Inclusão, Seção de Acessibilidade e Inclusão, SECOM, EJUD2, Cerimonial e Tribunal Pleno	Janeiro de 2025	Dezembro de 2025	<p>Identificação da demanda do recurso de acessibilidade comunicacional pela área;</p> <p>Solicitação do serviço para a empresa;</p> <p>Disponibilização do serviço no curso ou no evento ou na sessão, ou entrega do serviço solicitado em vídeos pré-gravados ou imagens estáticas.</p>	Custos referentes aos serviços prestados de acessibilidade comunicacional.	100% dos cursos, eventos ou palestras públicos, presenciais ou remotos, e/ou conforme solicitações nas inscrições. 100% dos vídeos pré-gravados disponibilizados no Portal do TRT2 e nas redes sociais.

## PLANO DE AÇÃO – ANO 2025

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	META
6	Elaboração da Minuta da Política de Acessibilidade e Inclusão no âmbito do TRT2	<p>Atender artigo 7º da Res. CNJ 401/2021.</p> <p>Atender artigo 22 da Res. CSJT 386/2024.</p> <p>ODSs Relacionados: 4.5, 10.2, 16 b.</p>	Comissão de Acessibilidade e Inclusão e Seção de Acessibilidade e Inclusão	Março de 2025	Setembro de 2025	<p>Autodiagnóstico de Acessibilidade do TRT2;</p> <p>Participação de pessoas com deficiência com sugestões para a elaboração da Política;</p> <p>Elaboração da minuta da Política;</p> <p>Consulta pública da minuta da Política;</p> <p>Revisão do texto final da Política;</p> <p>Apreciação e aprovação da minuta da Política pela Alta Administração.</p>	Sem custos adicionais.	Aprovação e publicação da Política de Acessibilidade e Inclusão do TRT2.