



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 1º Trimestre de 2023 (Janeiro a Março)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

**Nº do projeto:** PDGP 04/2019

**Demandante:** Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

**Patrocinador(a):** Dra. Beatriz de Lima Pereira (Desembargadora Presidente)

**Gerente do projeto:** Márcio Vinícius Gimenes Milan

**Data de início:** Fevereiro/2019

**Previsão de término:** Maio/2024

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores(as) da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>Paulo Cavalcante Costa</li><li>Henrique Fernandes Monteiro</li><li>Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos</li><li>José Júlio Ignácio</li><li>Marcos Renato de Abreu</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
01 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan
Ao menos 3 servidores(as) da Coordenadoria de Projetos Nacionais	Edna Yumi Sakata Lúcia Helena Costa Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Lívia Salvador
02 servidores(as) da Coordenadoria de Governança e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Diretoria Geral da Administração	Edson Yoshiaki Kawaoku
01 servidora da Secretaria de Saúde	-
02 servidoras da Escola Judicial (EJUD2)	Adriana Cristina Bósio Pires
01 servidora da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	-
03 servidores(as) da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Paulo Ferreira Eduardo Engholm

\* Equipes Rotativas



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

### 3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2023



#### Detalhamento do Status:

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X				30%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos	X	X	X			50%
Designação de Magistrados	X	X				30%
Gestão de estagiários	X	X	X	X	X	100%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GEJC	X	X				30%
Evolução Implantações SIGEP						74%

\*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

#### Principais entregas do período:

Disponibilizadas as versões:

- SIGEP-JT 1.36.2 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.36.1 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.36 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.35.2 (Hotfix)

Módulos contemplados nas Hotfix:

- Módulo Principal v2022.11HF6
- FolhaWeb v2.8.5
- Gestão de Passivos v1.8.4
- Conector eSocial SIGEP v2.5.0
- Módulo Principal v2022.11HF5
- FolhaWeb v2.8.4
- Autoatendimento v2.13.2
- Integração RH v1.2.2
- Controle de Acesso v1.1.1
- Designação de Magistrados v1.3.2
- SIGS v2.5.2



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- Módulo Principal (MP) v2022.11HF4
- FolhaWeb (FOLHAWEB) v2.8.3
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS) v2.5.1
- Autoatendimento v2.13.1
- Gestão de Estagiários (GEST) v2.3.2
- Módulo Principal (MP) v2022.11HF2
- Conector eSocial (CONN ESOCIAL) v2.4.2
- FolhaWeb (FOLHAWEB) v2.8.2
- Gestão de Passivos (MGP) v1.8.2
- Autoatendimento v2.12.1
- Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ) v1.6.1

#### 4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Dezembro/2022	Dezembro/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Setembro/2022	Julho/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
PROGECOM – Gestão por Competências (Uso Pleno)	Agosto/2022	Setembro/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Dezembro/2022	Maió/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Modulo GECJ	Dezembro/2022	Dezembro/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Integração de Passivos com Folhaweab	Março/2023	Maió/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

#### 5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência
Insuficiência de pessoas	Atraso nas entregas	Negociação de prioridades junto às áreas de lotações, liberação para execução de jornada em horário extraordinário	Gerente do projeto	Na ocorrência
Atraso nas entregas do TRT15 em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Atraso nas entregas em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Acionar o desenvolvedor e replanejar, se necessário	Márcio Vinícius Gimenes Milan e SETIC	Na ocorrência

#### 6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Entrada em produção para pagamento dos servidores (as) e magistrados(as) por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**