

BOLETIM PERIÓDICO DE PROJETO (BPP)

BPP Referência: 1º Trimestre de 2026 (Janeiro a Março/2026)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

Nº do projeto: PDGP 04/2019

Alinhamento Estratégico: objetivo 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dr. Valdir Florindo(Desembargador Presidente)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Fevereiro/2019

Previsão de término: Abril/2026

2. DESCRIÇÃO RESUMIDA

Implantar todos os módulos e satélites necessários para solução integrada de gestão de pessoas que atenda às necessidades da Justiça do Trabalho e aos requisitos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos órgãos de controle externo.

3. SITUAÇÃO

Informar a atual situação do projeto conforme a legenda abaixo:

- () A iniciar (0%)
- (X) Em andamento (até 5% de atraso).
- () Pouco atrasado (de 5% a 15% - projetos estratégicos e de 5% a 20% - projetos táticos e operacionais)
- () Muito atrasado (acima de 15% - projetos estratégicos e acima de 20% - projetos táticos e operacionais)
- () Concluído
- () Concluído parcialmente
- () Cancelado
- () Integrado a outro projeto

Disponibilizada a versão SIGEP-JT 1.80.2 (Hotfix)

Módulos contemplados na Hotfix e valor agregado:

Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL)

- Correção de erro na geração do totalizadores em xlsx da folha.

Folha de Pagamento (FOLHAWEB)

- Adequação do cálculo do Imposto de Renda às novas regras vigentes a partir de 2026;
- Correções na geração do evento anual para o eSocial;
- Ajuste na tela de Reajuste Fixo do RGPS para lançamento dos reajustes referentes a 2025;
- Outras correções.

Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM)

- Correção no step atualizarLotacoesColaboradorSigepStep do PROGECOM-BATCH para solucionar bug identificado na issue <https://redmine-sigep.trt2.jus.br/issues/70879>.

Módulo de Frequência (FREQ)

- Correção da visualização dos dias de recesso no sistema, algumas jornadas estavam exibindo Feriado, no espelho.

Módulo Principal (MP)

- Permissão para o cadastro concomitante de FC/CJ com GAS;
- Correção de inconsistências;
- Inclusão de outros tipos de cotas concurso e vinculação de legislação para cadastro de Licença Prêmio Magistrado com data anterior a atual legislação.

Disponibilizada a versão SIGEP-JT 1.80.4 (Hotfix)

Módulos contemplados na Hotfix:

- Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL)
 - Ajuste de erros na funcionalidade prévia dos informes de rendimentos
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB)

- Relatório de Provisão de FÉRIAS e GN;
- (eSocial) Correção na rubrica de insuficiência de saldo e na divisão dos demonstrativos de folha de RRA;
- (eSocial) Correção no valor de dedução de dependente de IR relativo à acertos;
- (eSocial) Inclusão do auxílio saúde de pensionistas - evento anual de 2025 e a partir de 2026;

Liberada para produção a release SIGEP-JT 1.81

Módulo liberado:

- Camada de Integração SIGEP-SIGEO (ITG)

Valor agregado:

- Este novo módulo do SIGEP-JT é responsável por encaminhar os dados coletados do eSocial pelo módulo Conector eSocial do SIGEP-JT para a base de dados do sistema nacional centralizado Informe de Rendimentos.

Liberada para produção a release SIGEP-JT 1.82

Módulos liberados:

- Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ)
- Autoatendimento (AA)
- Averbação de Capacitações (EJA)
- Camada de Integração SIGEP-SIGEO (ITG)
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB);
- Gestão de Passivos (MGP);
- Integração RH (IRH)
- Módulo de Frequência (FREQ)
- Módulo Principal (MP);
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD);
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS)



Módulos	Disponibilização pelo desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X	X	X	X	100%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X				30%
Gestão de Passivos	X	X	X	X	X	100%
Designação de Magistrados(as)	X	X	X	X	X	100%
Gestão de Estagiários(as)	X	X	X	X	X	100%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ	X	X	X	X	X	100%
Evolução Implantações SIGEP						94%

4. OBSERVAÇÕES

O projeto está sendo monitorado com entregas fracionadas e por reuniões com as unidades envolvidas.

No decorrer do projeto-SIGEP-JTn novos sistemas foram incorporados ao escopo inicial. São eles:

- ROL: Requerimentos On Line
- MAG: Docência e Concursos (Remoção e Promoção) de Magistrados
- ACIP: Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas
- ARTEMIS: Indicação e Remoção de Servidores
- EJA: Averbação de Capacitações (servidores e magistrados)

Além dessas incorporações, houve também o desmembramento do sistema AA (Auto-Atendimento) em outros módulos específicos.