

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

4º Trimestre de 2023 (Outubro a Dezembro de 2023)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

Nº do projeto: PDGP 04/2019

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dra. Beatriz de Lima Pereira (Desembargadora Presidente)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Fevereiro/2019

Previsão de término: Maio/2024

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores(as) da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosPaulo Cavalcante CostaHenrique Fernandes MonteiroGuilherme Sant'Clair Alves dos SantosJosé Júlio IgnácioMarcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
01 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan
Ao menos 3 servidores(as) da Coordenadoria de Projetos Nacionais	Edna Yumi Sakata Lúcia Helena Costa Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Lívia Salvador
02 servidores(as) da Coordenadoria de Governança e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda Anthony Marco Oliveira Pereira
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Diretoria Geral da Administração	Edson Yoshiaki Kawaoku
01 servidora da Secretaria de Saúde	-
02 servidoras da Escola Judicial (EJUD2)	Ebert Rodrigues da Silva
01 servidora da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Carmen Lucia Castro de Gouveia Roldão
03 servidores(as) da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Oswaldo Jose Costa da Silva Leme Paulo Ferreira Eduardo Engholm Julia Mayumi Tagamo Hirota

* Equipes Rotativas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2023



Detalhamento do Status:

Módulos	Disponibilização pelo desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X				30%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos	X	X	X	X	X	100%
Designação de Magistrados(as)	X	X				30%
Gestão de Estagiários(as)	X	X	X	X	X	100%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ	X	X				30%
Evolução Implantações SIGEP						78%

*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

Principais entregas do período:

Disponibilizadas as versões:

- SIGEP-JT 1.46
- SIGEP-JT 1.46.1 (*Hotfix*)
- SIGEP-JT 1.46.2 (*Hotfix*)
- SIGEP-JT 1.46.3 (*Hotfix*)
- SIGEP-JT 1.46.4 (*Hotfix*)
- SIGEP-JT 1.46.5 (*Hotfix*)
- SIGEP-JT 1.46.6 (*Hotfix*)
- SIGEP-JT 1.50.0 (rc1) com os seguintes módulos:
Ártemis - Indicação e Remoção de Servidores (ART)
Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL)
Controle de Acesso (CAC)
Folha de Pagamento (FOLHAWEB)

Módulos contemplados:

- Módulo Principal (MP)
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS)
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB)
- Conector eSocial SIGEP
- Camada de Integração do SIGEP-JT (TEIID)
- Gestão de Passivos (MGP)
- Requerimentos de Frequência Online (ROL)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- Gestão de Passivos
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB) 2.10.1

Disponibilizada a produção a release SIGEP-JT 1.50

Os módulos contemplados na release são:

- Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ)
- Ártemis - Indicação e Remoção de Servidores (ART)
- Autoatendimento (AA)
- Camada de Integração do SIGEP-JT (TEIID)
- Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL)
- Controle de Acesso (CAC)
- Designação de Magistrados e Editais (DMAG)
- Docência e Concursos de Magistrados (MAG)
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB)
- Gestão de Atos Administrativos (GAA)
- Gestão de Passivos (MGP)
- Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM)
- Módulo Principal (MP)
- Requerimentos de Frequência Online (ROL)
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (EJUD)
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS)

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Dezembro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados(as)	Novembro/2023	Maio/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
PROGECOM – Gestão por Competências (Uso Pleno)	Março/2024	Março/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Módulo GECJ	Fevereiro/2024	Maio/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / Consulta Informações Funcionais	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / Frequência de Pessoal	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / Programa de Avaliação de Desempenho	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / Manutenção Cadastral de Pessoal	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Autoatendimento / Auditoria	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / Configuração do Autoatendimento	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / Ártemis - Indicação e Remoção de Servidores	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / ACIP - Atualização Cadastral Inativos e Pensionistas	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / MAG - Concurso de Remoção de Magistrados(as)	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / MAG - Concurso de Promoção e Acesso dos Magistrados(as)	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / MAG - Atividades de Docência de Magistrados	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / ROL - Requerimentos de Frequência online	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento / EJA - Escola Judicial - Averbação de Capacitações	Outubro/2023	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência
Insuficiência de pessoas	Atraso nas entregas	Negociação de prioridades junto às áreas de lotações, liberação para execução de jornada em horário extraordinário	Gerente do projeto	Na ocorrência
Atraso nas entregas do TRT15 em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Atraso nas entregas em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Acionar o desenvolvedor e replanejar, se necessário	Márcio Vinícius Gimenes Milan e SETIC	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Entrada em produção para pagamento dos servidores(as) e magistrados(as) por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.

As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.

Os submódulos do módulo Autoatendimento possuem prazos distintos. As entregas serão fracionadas.

O sistema SIGEP é nacional e devem ser realizados esforços necessários para a implantação, solicitando as modificações necessárias aos tribunais desenvolvedores.

Os submódulos do módulo Autoatendimento possuem prazos distintos. Optou-se pelo monitoramento fracionado das entregas.

Patrícia
Andrade Castro
Carvalho

Assinado de forma
digital por Patrícia
Andrade Castro Carvalho
Dados: 2024.02.26
14:28:17 -03'00'

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS