

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Vivências	Nº do Projeto: PDGP 01/2020
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP
Gerente: Erika Rodrigues Magalhães Lacerda	Início: Março/2020
	Previsão de Término: Agosto/2020


2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
01 membro do Programa Servidor Acolhedor	Dr ^a Luciana Bezerra
01 membro do Comitê de Igualdade e Diversidade	Dr. Waldir dos Santos Ferro
Comitê de Acessibilidade	Thais Tie Myasaki
Serviço Social	Alana Barros Silva


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Planejamento com o CVV e refinamento do escopo.

Principais entregas do período:

Definição da metodologia.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Capacitação regular dos facilitadores com o CVV	Abril/2020	Abril /2020	Em andamento	SGEP e CVV
Divulgação das datas dos encontros virtuais e inscrições dos participantes	Maiio/2020	Maiio/2020	Aguardando	SECOM
Realização dos encontros virtuais	Maiio/2020	Maiio/2020	Aguardando	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Falta de interesse por parte dos servidores na capacitação	Diminuição da quantidade de facilitadores	Nova rodada futura de capacitação com outros facilitadores	Gerente do Projeto	Abril/2020
Dificuldades com a ferramenta de videoconferência	Não realização das reuniões e capacitações	Utilização de outras ferramentas, disponibilização de tutorial de uso das ferramentas	Gerente do Projeto	Maiio/2020
Alteração do escopo (metodologia e participantes)	Atraso ou cancelamento do projeto	Revisão do escopo e alinhamento com a Alta Administração	Gerente do Projeto	Abril/2020

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Devido às ações para contenção da pandemia de Covid-19, os encontros ocorrerão virtualmente.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS