

ANEXO I

INICIATIVAS DE TIC

COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

1. Iniciativas alinhadas aos Resultados-Chave do PDTIC 2023-2024

ID	Nome	Descrição	Ação ou Projeto	Alinhamento Estratégico	Resultado-Chave Associado	Previsão de início	Previsão de fim	Área Responsável	Demais Áreas Envolvidas	Situação
PDTIC-01	Implantar solução para análise consolidada de registros de auditoria	Finalizar a aquisição e implantar a solução para análise consolidada de registros de auditoria no ambiente computacional.	Projeto	Processos Internos [OPD6] - (OENT7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados (OPEI10) ...e a proteção de dados (OSEC1) Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital (OSEC2) Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas	-	Jan/2022	Jun/2024	CSTIC	CITIC, CAPGTIC	Em andamento
PDTIC-02	Avaliar os riscos de segurança cibernética no ambiente computacional	Realizar avaliação dos controles de segurança cibernética necessários para proteção de infraestruturas de TIC do TRT2 de forma a preservar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações, considerando o Manual de Referência – Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, Manual de Referência – Gestão de Identidade e de Controle de Acessos e Manual de referência – Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital publicados pelo CNJ. Identificar controles já aplicados. Propor a elaboração de planos de ação para implantação dos itens não aplicados, ou justificar o motivo do não atendimento para aceite do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais.	Projeto	Processos Internos [OPD6] - (OENT7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados (OPEI10) ...e a proteção de dados (OSEC1) Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital (OSEC2) Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas	PRO-SEGD-01 Ter o TRT2 com a nota média de 90 pontos no tema "Riscos, segurança da informação e proteção de dados" do IGOVTIC-JUD, considerando o resultado alcançado em 2022.	Aug/2021	Jul/2024	CSTIC	CAPGTIC, CASTIC, CITIC, CSISTIC	Em andamento
PDTIC-03	Revisar o processo de Gerenciamento das Capacitações de TIC	Realizar revisão do processo, reformulando as atividades de elaboração e acompanhamento do Plano de Capacitação de TIC, visando aumentar a frequência de aferição e avaliação da execução do Plano.	Ação	Aprendizado e Crescimento [OPD15] - (OPEI9) Incrementar modelo de gestão de pessoas (OENT3) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	APC-DPES-01 Ter o TRT2 com 90% de seu Plano Anual de Capacitação em TIC cumprido.	Set/2023	Dez/2023	CAPGTIC		Em andamento
PDTIC-04	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado ao plano institucional de gestão de riscos e ao disposto na ENSEC-PJ, objetivando mitigar as ameaças mapeadas para atuar de forma preditiva e preventiva às possíveis incertezas.	Ação	Processos Internos [OPD6] - (OENT7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados (OPEI10) ...e a proteção de dados (OSEC1) Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital (OSEC2) Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas	PRO-SEGD-01 Ter o TRT2 com a nota média de 90 pontos no tema "Riscos, segurança da informação e proteção de dados" do IGOVTIC-JUD, considerando o resultado alcançado em 2022.	Jan/24	Jul/24	CSTIC		Não Iniciado
PDTIC-05	Revisar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade	Revisar e operacionalizar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade, estabelecendo mecanismos de aferição e acompanhamento do cumprimento dos normativos estabelecidos.	Ação	Processos Internos [OPD7] - (OENT8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas (OSEC4) Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	PRO-SINF-02 Ter o TRT2 em conformidade com os padrões mínimos necessários para garantir a disponibilidade do PJe, conforme a Res. 185/2013 CNJ.	Jun/2023	Jun/2024	CAPGTIC	CITIC CSISTIC	Em andamento
PDTIC-06	Realizar contratação de serviços de armazenamento em nuvem	Realizar a contratação de serviços de armazenamento de objetos em nuvem, para migração dos arquivos do Acervo Digital do PJe e, se possível, dos documentos processuais.	Ação	Processos Internos [OPD7] - (OENT8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas (OSEC4) Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	PRO-SINF-01 Ter o TRT2 com a nota média de 75 pontos (representando acréscimo de 10% da média de 2022) no tema "Infraestrutura Tecnológica e Serviço em Nuvem" do IGOVTIC-JUD, considerando o resultado alcançado em 2022.	Jan/2024	Dez/2024	CITIC	CAPGTIC	Documento de Oficialização de Demanda Já Elaborado

2. Demais iniciativas de TIC

ID	Nome	Descrição	Ação ou Projeto	Alinhamento Estratégico	Previsão de início	Previsão de fim	Área Responsável	Demais Áreas Envolvidas	Situação
PDTIC-DI-1	Aprimorar controles de acesso lógico LDAP	Aprimorar controles de acesso lógico LDAP de modo a definir as regras de negócio e automatizar a execução diária dos procedimentos de acesso.	Projeto	OPD6 (OENT7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados (OPEI10) ... e a proteção de dados (OSEC1) Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital (OSEC2) Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas	01/08/24	31/12/24	CAPGTIC	Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC, Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Coordenadoria de Segurança de TIC, Coordenadoria de Sistemas de TIC	Não Iniciada
PDTIC-DI-2	Contratar Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços	2023-002-CAPGTIC - Contratar Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação	Projeto	OPD7 (OENT8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas (OSEC4) Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	22/11/23	21/03/25	CAPGTIC	Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC, Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Em Execução
PDTIC-DI-3	Criar o processo "Gerenciamento do Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro"	Criação de processo para promover o desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação e comunicação seguros no TRT2.	Ação	OPD6 (OENT7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados (OPEI10) ... e a proteção de dados (OSEC1) Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital (OSEC2) Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas	09/02/22	31/07/24	CAPGTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Coordenadoria de Segurança de TIC, Coordenadoria de Sistemas de TIC	Em Execução
PDTIC-DI-4	Desenvolver e implantar o satélite Argos Poupa Convênios do PJe.	O projeto Argos Poupa Convênios se trata de uma parceria colaborativa entre os TRTs da 2ª e da 12ª Regiões desenvolvida no âmbito do projeto de Startups da Justiça do Trabalho.	Projeto	OPD8 (OPEI3) Garantir a duração razoável do processo	01/03/23	30/09/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, CSJT	Em Execução
PDTIC-DI-5	Desenvolver o satélite Cartas Precatórias do PJe.	O projeto Cartas Precatórias visa o envio de cartas precatórias por meio de sistema centralizado e integrado ao PJe.	Projeto	OPD8 (OPEI3) Garantir a duração razoável do processo	01/03/24	31/08/24	CSISTIC	CSJT	Em Execução
PDTIC-DI-6	Desenvolvimento do Sistema de Apoio à Gestão de Precatórios (SAGP)	Sistema que tem como objetivo o apoio a gestão de precatórios, trazendo integração entre outros sistemas de uso da unidade, automatizando as tarefas executadas manualmente.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	22/06/23	30/08/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Secretaria de Execução da Fazenda Pública	Em Execução
PDTIC-DI-7	Implantar Sistema de Monitoramento e Análise de Resultados Totalizados das Varas do Trabalho (SMART VT)	Implantar o Sistema de Monitoramento e Análise de Resultados Totalizados das Varas do Trabalho (SMART VT) desenvolvido pelo TRT da 24ª Região, adaptando-o de acordo com as necessidades do TRT2.	Ação	OPD15 (OPEI9) Incrementar modelo de gestão de pessoas (OENT3) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	26/09/23	30/08/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Subcomitê de Gestão do Teletrabalho	Em Execução
PDTIC-DI-8	Implementar Sistema de Controle de Pagamentos de Precatórios (PRECATOPAG)	Sistema responsável pelo cadastro, atualização e aprovação dos pagamentos de precatórios, incluindo um módulo RPA para automatização do processo de geração de alvarás no sistema Siscondj.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	29/04/24	30/08/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Secretaria de Execução da Fazenda Pública	Em Execução
PDTIC-DI-9	Implementar automação para geração de documentos no PJe (Robô CertBot).	Sistema do tipo RPA para automatização do processo de geração de documentos em massa (certidões, despachos ou decisão) no sistema PJe.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	23/02/24	24/06/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Secretaria de Execução da Fazenda Pública	Em Execução
PDTIC-DI-10	Implementar automação para geração do Painel de Autoinspeção - PAI	Sistema apoiado pela ferramenta Pentaho e PowerBI que visa a extração de dados de forma automática e disponibilização dos dados no Painel de Autoinspeção - PAI.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	21/02/24	27/05/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Secretaria da Corregedoria Regional	Em Execução

PDTIC-DI-11	Implementar automação para registro de pagamentos de precatórios (Robô PrecBot).	Sistema do tipo RPA para automatização do processo de atualização de cálculos de precatórios e RPVs cadastradas no sistema GPREC.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	24/04/23	15/09/23	CSISTIC	Secretaria de Execução da Fazenda Pública	Concluída
PDTIC-DI-12	Implementar automação para registro do cálculo de precatórios (Robô CalcBot).	Sistema do tipo RPA para automatização do processo de atualização de cálculos dos precatórios no sistema PJeCalc com base nos dados extraídos do sistema SAGP.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	27/09/23	06/05/24	CSISTIC	Secretaria de Execução da Fazenda Pública	Em Execução
PDTIC-DI-13	Implementar melhorias de segurança no Módulo Principal do SIGEP-JT	Atividades de atualização tecnológica do Módulo Principal do SIGEP-JT para aprimoramento da segurança e conformidade.	Ação	OPD6 (OENT7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados (OPEI10) ... e a proteção de dados (OSEC1) Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital (OSEC2) Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas	20/03/24	26/11/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Coordenadoria de Segurança de TIC	Em Execução
PDTIC-DI-14	Implementar melhorias no Sistema de Promoção de Magistrados	Sistema destinado ao gerenciamento e avaliação de candidatos cadastrados nos processos de promoção para titular de vara ou acesso ao tribunal.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	18/03/24	01/07/24	CSISTIC	Secretaria da Corregedoria Regional e Coordenadoria de Estatística	Em Execução
PDTIC-DI-15	Implementar melhorias na automação para migração dos processos de precatórios para o 2º Grau (Robô Preá).	Sistema do tipo RPA para automatização do processo de protocolo, intimação e certificação de precatórios e RPVs nos sistemas PJe e GPREC.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	19/12/23	30/08/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Secretaria de Execução da Fazenda Pública	Em Execução
PDTIC-DI-16	Implementar Painel de Acompanhamento de Contas de Precatórios	Criação de painel em PowerBI apoiado em aplicação PHP para conversão dos arquivos disponibilizados pelo Banco do Brasil com as movimentações das contas de precatórios.	Ação	OPD9 (OPEI4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	10/04/24	15/07/24	CSISTIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Secretaria de Execução da Fazenda Pública	Em Execução
PDTIC-DI-17	Implantar Múltiplo Fator de Autenticação nos sistemas sensíveis	O Presidente do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determinou, por meio da Portaria Presidência nº 140 DE 22/04/2024, a implementação de método de autenticação do tipo Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) como requisito funcional para acesso a sistemas sensíveis no prazo de 90 dias.	Projeto	OPD6 (OENT7): Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados (OPEI10): Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados (OSEC1): Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital (OSEC2): Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas	03/05/24	22/07/24	CSITIC	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC, Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC, Coordenadoria de Infraestrutura de TIC, Coordenadoria de Sistemas de TIC	Em Execução
PDTIC-DI-18	Migração do Oracle para a Nuvem JT	Migração do Oracle e da Folha de Pagamento para a Nuvem da JT	Ação	OPD7 (OENT8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas (OSEC4) Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	01/08/24	01/02/25	CITIC	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC, Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC, Coordenadoria de Segurança de TIC, Coordenadoria de Sistemas de TIC	Não Iniciada
PDTIC-DI-19	Implantar solução de hiperconvergência	Implantação de estrutura Hiperconvergente, agregando armazenamento, processamento e virtualização	Projeto	OPD7 (OENT8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas (OSEC4) Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	05/10/23	31/12/24	CITIC	Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC	Em Execução