



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PDTIC 005/2019 – Perito 2.0

DESCRIÇÃO DO PROJETO			
JUSTIFICATIVA	Desenvolvimento de um novo painel para o Perito na arquitetura 2.x, bem como mudanças na forma de intimação, cadastramento e designação de peritos.		
OBJETIVO	Implementar o módulo de perícias em conformidade com os requisitos elencados no DOD do projeto.		
PREMISSAS	<ul style="list-style-type: none"><li>-Adoção do novo módulo de perícias (sem suporte mútuo do módulo existente para versão 1.x do PJe);</li><li>-Disponibilidade de equipe técnica qualificada do Regional;</li><li>-Disponibilidade do padrinho técnico e da equipe negocial do CSJT;</li><li>-Especificação de requisitos baseados no DOD do projeto.</li></ul>		
RESTRIÇÕES	<ul style="list-style-type: none"><li>- Equipe técnica com pouca experiência na nova arquitetura e tecnologia definida pelo CSJT para PJe 2.0;</li><li>-Equipe técnica (desenvolvedores) em quantidade reduzida.</li></ul>		
BENEFÍCIOS ALMEJADOS	<ul style="list-style-type: none"><li>-Ganho de produtividade;</li><li>-Redução de esforço;</li><li>-Redução do uso de recursos;</li><li>-Melhoria de controle.</li></ul>		
RISCOS PRELIMINARES	<ul style="list-style-type: none"><li>-Equipe reduzida;</li><li>-Conflito de projetos com recursos reduzidos;</li><li>-Eventual retrabalho devido a alteração dos requisitos de negócio;</li><li>-Dificuldades técnicas pelo uso das tecnologias da nova arquitetura;</li><li>-Eventual necessidade de serviços extraordinários;</li><li>-Indisponibilidade ou baixa disponibilidade dos padrinhos técnico e negocial;</li><li>-Demora na validação dos requisitos pelo GNN;</li><li>-Demora na revisão do código para integração da solução;</li><li>-Alteração da arquitetura utilizada para o desenvolvimento da versão KZ.</li></ul>		
ÁREA RESPONSÁVEL	Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)		
PARTES INTERESSADAS	Todas as Coordenadorias da SETIC		
PATROCINADOR	Órgão Externo		
DATA INÍCIO	Agosto/2018	DATA FIM	Julho/2019
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO			
OBJETIVOS	Alinhamento estratégico com o PEI (2015-2020): Objetivo Estratégico 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas. Alinhamento estratégico com o PETIC-TRT2 (2016-2020): Objetivo Estratégico 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e administrativas.		



**TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**ALINHAMENTO ESTRATÉGICO**

AÇÕES	-
INDICADORES	-
NORMATIVOS	-

**ORÇAMENTO**

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO?	Não
POSSUI ORÇAMENTO APROVADO?	-
VALOR ESTIMADO	-