

ANEXO I

INICIATIVAS DE TIC

Anexo I – Iniciativas de TIC (2025-2026)

Iniciativas de TIC - Versão 2 aprovada em 14/05/2026

As iniciativas 1 e 2, foram retiradas do PDTIC por conta da priorização de novas ações e sua inclusão será avaliada na elaboração do PDTIC do biênio 2027-2028.

A iniciativa 30 foi retirada devido à perda do objeto (revogação da resolução CNJ nº 332/2020).

A inclusão das novas iniciativas de número 32 a 35 foi validada com Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação em maio/2026.

ID	Nome	Descrição	Ação ou Projeto	Alinhamento Estratégico	Previsão de início	Previsão de fim	Área Responsável	Demais Áreas Envolvidas
3	Implantar nova solução de backup	Contratação e implantação de nova solução de Backup	Projeto	–Resolução CNJ nº 370/2021 (ENTIC-JUD) - Resolução CNJ nº 396/2021 (ENSEC-PJ) OPEI10, OPD5 e OPD6	25/10/2024	18/03/2026	CITIC	CAPGTIC
4	Manter a redundância de comunicação entre os edifícios do TRT2	Instalação de enlaces redundantes nas comarcas	Ação	–Resolução CNJ nº 370/2021 (ENTIC-JUD) - Resolução CNJ nº 396/2021 (ENSEC-PJ) OPEI10	02/05/2025	31/10/2025	CITIC	CAPGTIC
5	Atualizar as aplicações php5.	Atualização das aplicações php5, visando mitigar riscos de segurança	Projeto	OPEI10, OPD6 e OPD7	01/12/2023	18/12/2028	CSISTIC	CITIC
6	Realizar análise de riscos com foco em pessoas	Análise de riscos com foco em pessoas, visando avaliar a adoção de boas práticas em segurança cibernética pelo pessoal lotado nas áreas da SETIC.	Ação	RESOLUÇÃO CNJ nº 396/2021 (ENSEC-PJ). Art. 6º OSEC1, OSEC2	01/03/2025	30/06/2025	CSTIC	SETIC, CAPGTIC, CASTIC, CITIC, CSISTIC
7	Ampliar implantação do Múltiplo Fator de Autenticação para os sistemas não críticos	Ampliar a implantação considerando a consulta aos Representantes de Negócios	Projeto	RESOLUÇÃO CNJ nº 396/2021 (ENSEC-PJ). Art. 6º OSEC1, OSEC2	11/05/2026	31/05/2027	CSISTIC	CITIC, CSTIC, CASTIC

8	Adequar às boas práticas sugeridas pelo TOP.NIC.BR	Aumentar a confiabilidade do portal do TRT2 e do serviço de e-mail por meio da adoção de padrões técnicos sugeridos pelo TOP.NIC.BR	Projeto	RESOLUÇÃO CNJ nº 396/2021 (ENSEC-PJ). Art. 6º OSEC1, OSEC2	07/03/2025	10/07/2025	CITIC	CSTIC
9	Restringir acesso aos sistemas internos	Garantir que os sistemas destinados ao público interno tenham o acesso restrito à VPN ou às redes internas do TRT2	Projeto	RESOLUÇÃO CNJ nº 396/2021 (ENSEC-PJ). Art. 6º OSEC1, OSEC2	01/07/2022	31/07/2026	CSISTIC	CSTIC, CITIC
10	Implementar saneamento nos dados do DataJud	Aprimorar a qualidade dos dados do TRT2 na base de dados do DataJud, conforme parâmetros definidos pelo CNJ.	Ação	OPD7	02/05/2025	31/07/2025	CSISTIC	CITIC
11	Aprimorar os controles relacionados aos processos de contratação	Apresentar através de ferramentas, informações em nível gerencial acerca dos processos de aquisição/contratação de bens e serviços, possibilitando aos gestores, acesso imediato e atualizado a elas.	Ação	OENT6	01/04/2025	30/04/2026	CAPGTIC	
12	Implantar o Sistema Galileu	Implantar o Sistema Galileu, ferramenta de inteligência artificial (IA) de otimização de produção de sentenças, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região	Ação	Resolução CSJT 615/2025 (conforme nova diretriz) OPD2 e OPD10	02/06/2025	30/06/2025	CSISTIC	CITIC
13	Implantar o Sistema Galileu 2G	Implantar o Sistema Galileu 2G, ferramenta de inteligência artificial (IA) de geração de minutas de ementas de acórdão	Ação	Resolução CSJT 615/2025 (conforme nova diretriz) OPD2 e OPD10	22/09/2025	26/11/2025	CSISTIC	CITIC
14	Implantar o Sistema Aegis	Implantar o Sistema Aegis, ferramenta de segurança institucional, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.	Ação	OPD6 e OPD10	02/05/2025	30/06/2025	CSISTIC	Secretaria de Segurança Institucional
15	Implantar ferramenta de transcrição de Audiências	Implantar ferramentas de transcrição de audiências com uso de Inteligência artificial	Ação	Resolução CSJT 615/2025 (conforme nova diretriz) OPD6 e OPD10	01/07/2025	30/04/2026	CSISTIC	CITIC CASTIC
16	Modernizar recursos de videoconferência das salas de audiência de 1º Grau	Implantar solução de hardware moderna e estável para evitar interrupções e perda de gravação de atos processuais.	Ação	OPD6	01/09/2025	18/12/2028	CASTIC	CAPGTIC SILAP
17	Viabilizar a implantação do Balcão Visual	Prover recursos de hardware e software necessários para a implantação e manutenção do Balcão Visual.	Ação	OPD3	01/05/2025	04/06/2025	CASTIC	CSISTIC, CITIC
18	Avaliar a Migração do Oracle para a Nuvem JT	Avaliar a migração do Oracle e da Folha de Pagamento para a Nuvem da JT, considerando que tal iniciativa engloba apenas a realização da Prova de Conceito (PoC).	Ação	OPD6	01/08/2024	31/07/2025	CITIC	CASTIC, CSTIC, CAPGTIC, CSISTIC

19	Implantar solução de hiperconvergência	Implantação de estrutura Hiperconvergente, agregando armazenamento, processamento e virtualização	Projeto	OPD6	01/10/2023	31/10/2025	CITIC	CAPGTIC
20	Realizar contratação de serviços de armazenamento em nuvem	Realizar a contratação de serviços de armazenamento de objetos em nuvem, para migração dos arquivos do Acervo Digital do PJe e, se possível, dos documentos processuais.	Ação	OPD6	10/04/2024	28/04/2026	CITIC	CAPGTIC
21	Aprimorar controles de acesso lógico LDAP	Aprimorar controles de acesso lógico LDAP de modo a definir as regras de negócio e automatizar a execução diária dos procedimentos de acesso.	Projeto	OPD5	08/08/2024	30/09/2025	CAPGTIC	CASTIC, CITIC, CSTIC, CSISTIC
22	Contratar Solução Integrada de Gerenciamento de Dispositivos	Contratar Solução Integrada de Gerenciamento de Dispositivos de Tecnologia da Informação	Projeto	OPD6	01/11/2023	31/07/2025	CAPGTIC	CASTIC, CITIC
23	Implementar melhorias no Sistema de Promoção de Magistrados	Implementar as seguintes melhorias no Sistema de Promoção de Magistrados: - Adicional de valorização de ação afirmativa; - Contabilização de produtividade em período concomitante à atuação em cargo administrativo; - Peso para juízes auxiliares no 2º Grau; - Funcionalidade de inscrição pelos candidatos.	Ação	OPD7	07/01/2025	31/12/2025	CSISTIC	Secretaria da Corregedoria Regional Coordenadoria de Estatística CITIC
24	Fomentar o aumento das respostas nas pesquisas de satisfação com o atendimento de TIC (Telefone, whatsapp e encerramento do chamado)	Promover campanhas para aumentar a quantidade de respostas nas pesquisas de satisfação disponibilizadas pelo AssystNET.	Ação	OPD1	01/03/2025	31/05/2025	CASTIC	SECOM
25	Aperfeiçoar as medições dos acordos de nível de serviço	Revisar processos para aperfeiçoar as medições dos acordos de nível de serviço.	Projeto	OPD1	05/03/2026	18/12/2026	CAPGTIC	CASTIC
26	Revisar o "Processo de Gerenciamento do Plano Anual de Contratações de TIC"	Revisar o "Processo de Gerenciamento do Plano Anual de Contratações de TIC" com foco em planejamento das contratações e criação de grupos para elaboração de ETPs	Ação	OPD9	03/05/2025	31/03/2026	CAPGTIC	
27	Formalizar as competências gerenciais para os gestores de TIC	Estabelecer critérios objetivos para escolha de líderes em TIC	Ação	OPD11	22/10/2025	30/06/2026	SETIC	

28	Implantar painéis de BI do HórusJud	O Sistema Hórus Judiciário é um sistema de inteligência de negócios, que combina os dados de nossa estatística oficial, o e-Gestão, de modo a permitir consultas que auxiliam a gestão da unidade, no escopo de prazos, quantitativos, atingimento de metas e que agora ganha novas ferramentas.	Ação	OPD2 e OPD10	03/02/2025	30/06/2025	CSISTIC	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica Coordenadoria de Estatística CITIC
29	Implantar painéis de BI do HórusAdm	O Sistema Hórus Administrativo tem como objetivo disponibilizar de forma transparente e atualizada tudo referente à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.	Ação	OPD2 e OPD10	03/02/2025	30/06/2025	CSISTIC	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica Secretaria de Gestão de Pessoas CITIC
31	Implementar ações de divulgação que visem reduzir os volumes de impressão do Órgão	Implementar ao menos uma campanha de divulgação das ferramentas e serviços de tecnologia que facilitam a não utilização de impressão/ papel, de forma a conscientizar sobre o uso racional do parque de impressão e uso do papel e ao menos uma campanha de capacitação em ferramentas de tratamento de documentos eletrônicos	Ação	OPD3	01/08/2025	19/12/2025	CASTIC	
32	Desenvolver Painei Lúmina	Desenvolvimento de um Painei Interativo em Power BI com diversos gráficos referentes à gestão de Recursos de Revista e Temas Repetitivos.	Projeto	OPD2, OPD8 e OPD10	15/09/2025	30/06/2026	CSISTIC	Vice-Presidência Judicial
33	Desenvolver Sistema Titan	Desenvolvimento de sistema para gestão de pautas de sessões de segunda instância com integração ao sistema PJe.	Ação	OPD2 e OPD10	18/03/2026	30/06/2026	CSISTIC	Presidência
34	Conformidade Res. 615 CNJ de 11/03/2025	Fazer a análise de conformidade da resolução para identificar os pontos de melhoria necessários na metodologia de desenvolvimento de sistemas	Ação	OPD2	01/06/2026	18/12/2026	CAPGTIC	
35	Migração do Banco de Dados Oracle para a nuvem	Migração do banco de dados Oracle para a <i>Oracle Cloud Infrastructure</i> , conforme Contrato nº 30/2026 do PROAD 10584/2026	Projeto	OPD10	01/05/2026	18/12/2026	CITIC	CSISTIC, CSCTIC