TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

PROJETO: IMPLANTAR PROCESSO DE AVALIACAO DA GESTAO DETI

Numero do Projeto: 15/2011

Cdbdigo do Projeto: CM_AVALIA GESTAO

Versao: 2

Area demandante: Comité de Planejamento e Gestédo

Data da versao: 20/06/2011

COORDENADOR: Des. Jucirema Maria Godinho Gongalves

GERENTE DE PROJETO: A definir

(NOME)

(NOME) (TELEFONE/RAMAL) (ENDEREGO ELETRONICO)

1. Identificac&o
Nome do projeto:
NUumero do projeto:

2. Responséveis
Area responsavel pela execugéo

Parceiros na execucéao

Implantar processo de avaliacdo da gestado de Tl

15/2011

Comisséo formada com representantes das Comissdes de Orcamento e Aquisi¢cdes, Treinamento e
Capacitacdo e Tecnologia da Informacao

A definir

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formularios utilizados pelo TRT da 102 Regido, pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina e pelo Governo do Parana.
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3. Cronograma

Data de inicio do projeto | 11/04/2011

4. Beneficiarios

Beneficiados diretos | O Tribunal e a sociedade em geral

Area de abrangéncia Secretaria de Tecnologia da Informacao

5. Escopo
Problematizagdo (por qué?) - Inexisténcia de controles e indicadores de natureza gerencial
- Impossibilidade de verificacdo de possibilidades de melhoria na gestao de Tl
- Nao possui metodologia formalizada destinada a avaliacdo da gestao de TI
6. Meta

Meta (para qué?) Estabelecer um processo interno de avaliacdo que auxilie no aperfeicoamento do desempenho da unidade e
garanta a observancia das necessidades institucionais a luz dos normativos e legislacao vigente

7. Metodologia

Metodologia (como?) - Dinamica de grupo

- Pesquisa de campo

- Pesquisa normativa

- Edicao de ato normativo

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formularios utilizados pelo TRT da 102 Regido, pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina e pelo Governo do Parana. 174
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8. Embasamento conceitual
Conceitos e normativos

9. Organizacéao
Atividades

10. Resultados
Resultados esperados

Recomendacéo do TCU:

“8 - em atencdo ao principio constitucional da eficiéncia, estabeleca um processo de avaliagdo da gestéo de
Tl, observando as orientacdes contidas no Cobit 4.1, itens ME1.4 - Avaliacdo de desempenho, ME1.5 -
Relatorios gerenciais, ME1.6 - A¢des corretivas e ME2 -Monitorar e avaliar os controles internos (item 3.20);”
(Ac. TCU 2.938/2010, p. 37, item 8)

Detalhamento na p. 21, item 3.20 do Ac. TCU 2.938/2010

Normativos:

=

Designar nova Comisséo mista que contemple magistrados e servidores das Comissédo de Orcamento e
Aquisicbes, Treinamento e Capacitacdo e Tecnologia da informacéo

Definir nova coordenagéo, gerente de projeto

Analisar a abrangéncia do projeto e sua dependéncia dos demais projetos

Definir cronograma de atividades

Divulgar nova versao do projeto

abhwn

| Possuir um processo de avaliacéo eficaz

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formularios utilizados pelo TRT da 102 Regido, pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina e pelo Governo do Parana. 175
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11. Custos

Recursos financeiros previstos | A definir

Detalhamento das atividades

Atividade Responsével Inicio Término
1. Designar nova Comisséo mista que contemple Coordenadora do Comité de Planejamento e Gestéo 08/08/2011 19/08/2011
magistrados e servidores das Comissdes de
Orcamento e Aquisicdes, Treinamento e
Capacitacdo e Tecnologia da informagé&o
2. Definir nova coordenacéo, gerente de projeto Comisséo Mista 22/08/2011 30/09/2011
3. Analisar a abrangéncia do projeto e sua Comisséo Mista 22/08/2011 30/09/2011
dependéncia dos demais projetos
4. Definir cronograma de atividades Comissao Mista 22/08/2011 30/09/2011
5. Divulgar nova verséo do projeto Nucleo de Gestéo Estratégica e Projetos 03/10/2011 11/10/2011

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formularios utilizados pelo TRT da 102 Regido, pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina e pelo Governo do Parana. 176




